
Bienvenue dans cette troisième partie consacrée aux projets en télédétection.

Elle comporte 2 chapitres. Le premier s’intéresse à la gestion d’un projet en mettant en évidence les

spécificités liées au sujet de la télédétection. Le second décrit ce que peut apporter l’EQUIPEX GEOSUD en

tant que facilitateur de vos propres projets, en tout cas nous l’espérons.
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Comme nous l’avons vu en introduction, le traitement d’une image nécessite plusieurs étapes avant

d’aboutir au résultat attendu. Cette phase centrale du projet est précédée par des phases amont

préparatoires et des phases aval de restitution et d’évaluation des travaux. C’est dans ces phases

qu’intéragissent les commanditaires, les partenaires et les prestataires.

L’objectif de l’EQUIPEX GEOSUD est de favoriser l’usage de la télédétection dans la gestion et le

développement durable des territoires. Les moyens mis en place visent à développer un environnement

favorable à cet usage pour les acteurs publics en offrant un accès simple, gratuit et stabilisé aux images, en

développant et en transférant des méthodes utiles aux questions des territoires, en proposant des services

en ligne et une animation thématique et régionale aux acteurs.
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Dans ce chapitre « Gestion d’un projet en télédétection », nous commencerons par décrire les différentes

phases d’un projet et leurs objectifs.

Les phases amont d’analyse préalable du projet et de conception méthodologique seront alors détaillées,

et nous nous attarderons sur un aspect essentiel et spécifique de la télédétection qui est le choix des

images pour la réalisation d’un projet.

A cette étape, vous pourrez éventuellement revoir la séquence sur la réalisation du traitement qui était

proposé en introduction de la formation.

Ensuite nous terminerons par les phases aval que sont la valorisation du projet et son évaluation.

Ce chapitre est illustré par le projet de détection des cultures intermédiaires pièges à nitrates, autrement

dit les CIPAN, utilisées en agriculture pour la protection de la qualité de l’eau. Vous avez le choix d’écouter

ces présentations en parallèle des différentes phases décrites pour un projet, comme proposé ici dans cet

ordre, ou bien d’en voir l’intégralité à l’issue du chapitre.

Un quiz conclura également ce chapitre.
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Ce chapitre a pour but de décrire l’EQUIPEX GEOSUD dans son esprit et dans ces principales composantes.

Elles sont mises en place progressivement et évoluent au cours des années. Aussi pour les dernières

avancées, nous vous demandons de vous reportez au site internet dédié à l’infrastructure de données

spatiales, et de nous pardonnez certains détails enregistrés dans ces séquences et déjà obsolètes. Vous

trouverez les liens utiles présentés dans ces séquences à partir de la rubrique « Ressources » située en haut

à droite de cet écran.

Ce chapitre est illustré par 3 vidéos. La première vous relatera l’origine du projet vers 2010, la deuxième

vous montrera concrètement l’équipement de réception satellitaire construit sur le site de Montpellier, et

enfin la troisième sera une démonstration de choix et de téléchargement des images à partir du site

internet de l’infrastructure de données spatiales tel que vous pourrez le pratiquer.

Les 5 séquences présente de manière plus formelle le dispositif GEOSUD et ses composantes, ainsi que le

pôle thématique THEIA qui est en grande partie une émanation de GEOSUD et qui en prendra le relais,

enfin nous ferons un point sur les derniers travaux et les perspectives telles que nous les voyons fin 2015,

et pour finir nous vous donnerons les informations utiles pour adhérer à GEOSUD.

A présent, nous vous souhaitons de réaliser de beaux projets en télédétection.
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